

ПЛАН
мероприятий по процедуре проведения выборов ректора КГУ на альтернативной основе в 2021 г.
(утвержден решением ученого совета КГУ от 28.12.2020, протокол № 5)

№ п/п	Название мероприятия	Сроки выполнения мероприятий	Результат по итогам выполнения мероприятий	Исполнители
1	Заседание ученого совета КГУ по вопросам: утверждения плана мероприятий по проведению процедуры выборов ректора Курского государственного университета; утверждения Положения о порядке выборов ректора Курского государственного университета; создания Комиссии выборам ректора Курского государственного университета; (далее - Комиссия);	28.12.2020	Принятие решений ученого совета КГУ: об утверждении плана мероприятий по выборам ректора КГУ; об утверждении Положения о порядке выборов ректора; о создании Комиссии,	Ученый совет КГУ
2	Размещение информации о ходе процедуры выборов ректора КГУ и в одном из источников массовой информации	29.12.2020	Информация выборах ректора КГУ размещена на официальном сайте К Г У и в источнике	Комиссия

			массовой информации, _____	
4	Выдвижение кандидатур должность ректора	с 29.12. 2020 по 24.01.2021	Выдвижение кандидатур на должность ректора состоялось	Ученый совет КГУ, ученые советы, коллективы структурных подразделений, общественные организации, действующие в КГУ, самовыдвижение
5	Передача документов кандидатов на должность ректора в Комиссию	до 25.01.2021	Документы кандидатов на должность ректора переданы в Комиссию	Ученый совет КГУ, ученые советы, коллективы структурных подразделений, общественные организации, действующие в, КГУ, претенденты в порядке самовыдвижения

6	Рассмотрение Комиссией документов кандидатов на должность ректора и подготовка проекта списка кандидатов на должность ректора для представления ученому совету КГУ	26.01.2021	Документы кандидатов на должность ректора были рассмотрены на заседании комиссии по выборам ректора __.__.2021 и был подготовлен проект списка кандидатов на должность ректора для представления Ученому совету КГУ	Комиссия
7	Утверждение Ученым советом Университета списка кандидатов на должность ректора	27.01.2021	Заседание Ученого совета КГУ по вопросу утверждения Ученым советом Университета списка кандидатов на должность ректора проведено 2021 (протокол № заседания Ученого)	Ученый совет КГУ
8	Согласование кандидатур на должность ректора КГУ Советом ректоров вузов Курской области и Администрацией Курской области	с 27.01.2021 по 06.02.2021	Кандидатуры на Должность ректора КГУ согласованы Советом ректоров вузов Курской области (протокол №	Комиссия

			заседания Совета ректоров вузов Курской области от 2021 г.), информация Администрации Курской области по кандидатам на должность ректора	
9	Подготовка и представление документов для рассмотрения и согласования кандидатур на должность ректора КГУ в Аттестационную комиссию Минобрнауки России	с 08.02.2021 по 12.02.2021	Сформированы и направлены комплекты документов для рассмотрения и согласования кандидатур на должность ректора КГУ в Аттестационную комиссию Минобрнауки России	Комиссия
10	Проведение Ученого совета КГУ по результатам решения Аттестационной комиссии Минобрнауки России, определение даты проведения Конференции в соответствии с указаниями	После получения решения Аттестационной комиссии Минобрнауки России	Заседание Ученого совета КГУ по результатам решения Аттестационной комиссии проведено _____ 2021	Ученый совет КГУ

	Минобрнауки России, утверждение норм представительства делегатов Конференции, избираемых от структурных подразделений и коллективов.		(протокол № заседания Ученого совета КГУ от _____ 2021)	
11	Информирование о порядке организации встреч с кандидатами на должность ректора КГУ, дате, времени и месте проведения Конференции	По решению ученого совета КГУ	Информация о порядке организации встреч кандидатами, дате, времени и месте проведения Конференции размещена на сайте КГУ _____ 2021	Комиссия
12	Выборы делегатов Конференцию	По решению ученого совета КГУ	Состоялись собрания в коллективах структурных подразделений по выборам делегатов на Конференцию	Коллективы структурных подразделений, общественные организации, действующие в Университете
13	Проведение встреч с согласованными на заседании Аттестационной комиссии	Проведение встреч прекращается за два	Состоялись встречи с согласованными на	Комиссия

	кандидатами на должность ректора с коллективом вуза	рабочих дня до проведения Конференции	заседании Аттестационной комиссии кандидатами на должность ректора с коллективом вуза	
14	Проведение Конференции работников и обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный университет» по выборам ректора КГУ	По решению ученого совета КГУ	2021 состоялась Конференция по выборам ректора КГУ на альтернативной основе	Комиссия, делегаты Конференции, ученый совет Университета
15	Подготовка и представление итоговых материалов по выборам ректора КГУ	В течение пяти рабочих дней после проведения Конференции	Итоговые материалы по выборам ректора КГУ отправлены _____ в Минобрнауки России	Комиссия

Председатель комиссии по выборам ректора КГУ

Секретарь комиссии по выборам ректора КГУ

Н.Н. Гребеньков

Т.М. Малыгина